


Summary report

(b) toggl

2018-04-02 - 2018-04-08 Total 86 h 59 min







Users / Time entries	Duration
Jesper Pedersen	21:34:39
	0:49:21
#37 Handledning - Möte med Tobias nr.2 kl 11:00 4/4	1:35:07
#62 Applikation - Skelett för React-klienten färdigt med en fungerande React-router och placeholders för relevanta sidor.	8:18:16
#77 Testning - Testrapport för iteration 2 på klienten	10:51:55
Johan Söderlund	13:34:04
-	0:00:03
#36 Applikation - boilerplate	2:00:00
#37 Handledning - Möte med Tobias nr.2 kl 11:00 4/4	1:30:45
#63 Dokumentation - Gå igenom och skicka in material till referentgrupp för Inception	1:44:45
#66 Applikation - Sätt upp en websocket-kontakt mellan React-appen och servern	8:18:31
Miranda Hammarstedt	20:28:33
#37 Handledarmöte 4/4	0:48:13
#62 Skelett för React-klienten	9:57:35
#63 Gå igenom och skicka in material till referentgrupp för Inception	2:10:14
#75 Sätta upp React-router på klienten	1:21:09
#79 Manuella testfall	1:10:48
#80 Förbered Testspecifikation för Inception	1:43:00
#90 Uppdatera workflow guidelines	0:41:50
#91 Uppdatera klienten till Material Design Next	2:05:01
Möte efter handledarmöte	0:30:43
Molly Arhammar	31:22:11
#54 Applikation - Implement IMAP module	5:16:28
#54 Applikation - Implement IMAP module with Oauth	6:14:11
#61 Bli notifierade när något händer i futurum.digitals inkorg	6:16:05
#63 Dokumentation - Gå igenom och skicka in material till referentgrupp för Inception	0:27:44
#74 Rapport för Iteration 3	0:20:49
#76 Testrapport för server, iteration 2	0:26:00
#84 Tests for IMAP-classes	2:00:56
#89 Applikation - Oauthinloggning på klienten	5:34:20
Möte	2:21:46
#85 - Current status of the system	2:23:52