


# Summary report




2018-04-16 - 2018-04-22

Total 82 h 13 min




## Users



|   |                     |          |
|---|---------------------|----------|
|  | Johan Söderlund     | 22:26:04 |
|  | Molly Arhammar      | 20:13:50 |
|  | Jesper Pedersen     | 19:51:08 |
|  | Miranda Hammarstedt | 19:42:32 |

## Time entries



|   |                              |          |
|---|------------------------------|----------|
|  | #68 Uppdatera state i Rea... | 8:57:58  |
|  | #132 Applikation - uppdat... | 6:42:19  |
|  | #120 - Bygg ihop applikat... | 5:49:20  |
|  | #124 Dokumentation - Färd... | 5:23:45  |
|  | Other                        | 55:20:12 |

| Users / Time entries   | Duration        |
|--|-----------------|
| <b>Jesper Pedersen</b>   | <b>19:51:08</b> |
| #101 Applikation - Lägg till sida för inloggning   | 0:14:33         |
| #114 Applikation - Lägg till funktionalitet för att lägga till ny kund   | 0:15:09         |
| #115 Dokumentation - Håll 10-minuters presentation för Inception, 18/4 kl 8.30                                 | 0:10:00         |
| #116 Dokumentation - Delta på referentgrupps presentation av Inception, 18/4 kl 9.15                           | 0:47:00         |
| #118 Handledningsmöte  | 1:46:58         |
| #124 Dokumentation - Färdigställ material och skicka in dokumentation för Inception till Tobias, 20/4 kl 15.00 | 3:03:53         |
| #127 Kundhantering - Förbered delleverans  | 2:47:44         |
| #141 Testning - Testrapport för Iteration 4 på klienten  | 3:01:37         |
| #147 Applikation - Lägg upp struktur för Socket i klienten   | 2:19:56         |
| #153 Applikation - Ordna konsekvent struktur på DropDownSelect   | 1:03:21         |
| #154 Applikation - Uppdatera TicketOverview så att man kan sätta status och tilldelad ansvarig                 | 0:57:31         |
| #65 Dokumentation - Förbered 10 minuters presentation av projektet för Inception-redovisning                   | 3:23:26         |
| <b>Johan Söderlund</b>   | <b>22:26:04</b> |
| -  | 3:25:26         |
| #118 Handledningsmöte  | 0:59:48         |
| #120 Applikation - Bygg ihop applikationens delar inför kundmöte   | 2:35:54         |
| #122 Handledning - Handledning med Tobias 23/4 kl 11.00  | 0:30:00         |
| #124 Dokumentation - Färdigställ material och skicka in dokumentation för Inception till Tobias, 20/4 kl 15.00 | 2:19:52         |
| #132 Applikation - uppdatera status i databasen när det kommer in ett websocketmeddelande från klienten        | 6:42:19         |
| #66 Applikation - Sätt upp en websocket-kontakt mellan React-appen och servern                                 | 3:22:45         |
| #69 Kundhantering - Del-leverans av systemet, 18/4 kl 13.00  | 2:30:00         |
| <b>Miranda Hammarstedt</b>   | <b>19:42:32</b> |
| #116 Delta på referentgrupps presentation av Inception   | 0:58:00         |
| #118 Handledningsmöte 16/4 + gruppmöte   | 1:00:00         |
| #121 Uppdatera dokumentation för versionshantering   | 1:13:28         |
| #123 Manuella testfall för klienten  | 0:55:19         |
| #141 Testrapport för Iteration 4 på klienten   | 0:06:54         |
| #152 Utöka funktionalitet för att svara på ärenden på klienten   | 0:55:00         |
| #155 Lägga till felhantering och Snackbars på klienten   | 2:08:00         |
| #66 Applikation - Sätt upp en websocket-kontakt mellan React-appen och servern                                 | 0:37:00         |
| #68 Uppdatera state i React-appen när ett websocketmeddelande kommer in  | 8:57:58         |

|   |                 |
|---|-----------------|
| #69 Delleverans av systemet/Kundmöte 18/4 + eftermöte                 | 1:28:36         |
| Administration av issues  | 0:12:21         |
| Gruppmöte   | 0:53:39         |
| #147 Lägg upp struktur för Socket i klienten                          | 0:16:17         |
| <b>Molly Arhammar</b>   | <b>20:13:50</b> |
| #113 - Applikation - Kunna svara på mailtrådar från servern           | 3:30:49         |
| #116-#115 Referentgranskning + presentation                           | 1:00:14         |
| #118 - Handledarmöte - 16/4 - 18                                      | 1:04:07         |
| #120 - Bygg ihop applikationens delar inför kundmöte                  | 5:49:20         |
| #140 - Testnig - Testrapport för iteration 4                          | 2:19:50         |
| #146 - Iterationsrapport iteration 5                                  | 0:41:22         |
| #64 - Skicka meddelande genom Websocket när mail kommer in på servern | 1:08:47         |
| #69 Kundhantering - Del-leverans av systemet                          | 1:53:49         |
| send mail   | 1:09:24         |
| Vidarebefodra mail från servern                                       | 1:36:08         |

Created with toggl.com