


Summary report

(b) toggl

2018-04-23 - 2018-04-29 Total 86 h 12 min







Users / Time entries	Duration
Jesper Pedersen	20:56:16
#101 Applikation - Lägg till sida för inloggning	4:22:01
#122 Handledning - Handledning med Tobias 23/4 kl 11.00	0:25:00
#147 Applikation - Lägg upp struktur för Socket i klienten	10:28:55
#160 Applikation - Städa upp befintlig klientkod	2:04:16
#165 Applikation - Gör om vissa material-ui element till custom-element	2:04:42
#166 Projekt - Lägg till bugghanterings-projekt	0:12:02
#173 Applikation - Notifiera användaren när JWT-token är utgånget	1:19:20
Johan Söderlund	18:28:49
-	1:19:02
#122 Handledning - Handledning med Tobias 23/4 kl 11.00	0:14:52
#125 Dokumentation - Teknisk dokumentation	5:41:20
#130 Applikation - Spara tickets och meddelanden i databasen när mail kommer in	6:00:31
#132 Applikation - uppdatera status i databasen när det kommer in ett websocketmeddelan	de från 1:48:11
klienten	
#147 Applikation - Lägg upp struktur för Socket i klienten	2:12:00
#86 Applikation - Tester för databas	1:12:53
Miranda Hammarstedt	19:53:12
#122 Handledning med Tobias 23/4	0:25:00
#155 Lägga till felhantering och Snackbars på klienten	0:50:00
#158 Gå igenom Elaborationinlämningen	7:10:54
#160 Städa upp befintlig klientkod	3:35:12
#162 Lägga till leveransschema	0:41:15
#163 Testrapport Iteration 5 - Klient	0:58:00
#174 Uppdatera dokumentation efter feedback från Tobias	0:53:00
#180 Lägg till Modal för statusändring i ärendevyn	2:30:00
#183 Skriva om tester som inte går igenom på klienten	2:49:51
Molly Arhammar	26:54:18
#0 - Clean up branches	0:49:27
#0 - Typescript Errors	1:33:26
#122 - Handledarmöte	0:33:00
#144 - Gå igenom felhantering och buggar för mailhanteringen	9:27:20
#146 - Iterationsrapport iteration 5	0:31:13
#156 - Testning - Testrapport Iteration 5 - Server	0:18:11
#157 - Dokumentation - Iterationsplan 6	2:32:16
#158 Dokumentation - Gå igenom Elaborationinlämningen	3:49:44
#84 Tests for IMAP-classes	7:19:41